

GM MLD MINI - Release #1618

D2UG-2 Interface Rev052需求更新

2023-10-24 18:50 - 康王

状态:	已关闭	开始日期:	2023-11-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-07
指派给:	畅陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	30.00 小时
目标版本:	SW0002093.A000.B	耗时:	16.00 小时
描述			
子任务:			
Bug # 1899: GM_D2UG-2 UP_REV052_测试问题			Bug-已关闭

历史记录

#1 - 2023-10-24 19:19 - 康王

- 目标版本 被设置为SW0002093.A000.B

#2 - 2023-10-24 19:38 - 康王

- 指派给 从 康王 变更为 畅陶

#3 - 2023-10-30 14:26 - 畅陶

- 文件D2UG-2 UP 前灯REV52测试用例.xlsx 已添加

- 指派给 从 畅陶 变更为 康王

测试用例已编写完成，如附件所示，请查阅，另请尽快给出动画软件。

#4 - 2023-11-02 15:33 - 康王

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 指派给 从 康王 变更为 畅陶

- % 完成 从 0 变更为 90

软件版本已修改，请测试

APP:SW0002093.A00A

标定：SW0001095.C011

动画：SW0001099.C007

#5 - 2023-11-04 18:38 - 畅陶

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 90 变更为 100

- 预期时间 从 8.00 小时 变更为 30.00 小时

测试已完成。

#6 - 2023-11-15 11:12 - 畅陶

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

D2UG-2 UP 前灯REV52测试用例.xlsx	90.4 KB	2023-10-30	畅陶
----------------------------	---------	------------	----