

TOYOTA FLD 19Fver3 - Task #1621

Task # 1616 (进行中): FLD Detail Design

FLD_MECD: Mechanical Detail Design

2023-10-24 19:04 - 斌 徐

状态:	进行中	开始日期:	2023-09-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-13
指派给:	世民 王	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	FLD_H000.1_A001.00.00	耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-10-24 19:19 - 斌 徐

- 目标版本 被设置为FLD_H000.1_A001.00.00