

TOYOTA FLD 19Fver3 - Task #1661

Task # 1616 (进行中): FLD Detail Design

Task # 1619 (进行中): FLD_HWED: Hardware Detail Design

Task # 1659 (进行中): FLD_HWED：Hardware schmatic design - Communication

FLD_HWED：Hardware schmatic design - UART CAN Communication

2023-10-25 15:33 - 平 陈

状态:	进行中	开始日期:	2023-11-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-11
指派给:	平 陈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	FLD_H000.1_A001.00.00	耗时:	0.00 小时
描述			
TCAN1042, do not support regular CAN			