

TOYOTA FLD 19Fver3 - Task #1674

Task # 1616 (进行中): FLD Detail Design

Task # 1619 (进行中): FLD\_HWED: Hardware Detail Design

FLD\_HWED: Prepare hardware interface documents

2023-10-25 15:56 - 平 陈

|                                                                                        |                       |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|
| 状态:                                                                                    | 进行中                   | 开始日期:   | 2023-11-20 |
| 优先级:                                                                                   | 普通                    | 计划完成日期: | 2023-11-24 |
| 指派给:                                                                                   | 平 陈                   | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                                                                                    |                       | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                  | FLD_H000.1_A001.00.00 | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                                                                                     |                       |         |            |
| 1.HW to SW interface;<br>2.模块功能规格书 ;<br>3.BOM ;<br>4.PCB绘制申请单 ;<br>5.新物料申请单 ;<br>..... |                       |         |            |