

TOYOTA FLD 19Fver3 - Task #1678

Task # 1616 (进行中): FLD Detail Design
Task # 1619 (进行中): FLD_HWED: Hardware Detail Design

FLD_HWED: PCB Manufacture

2023-10-25 16:04 - 平 陈

状态:	进行中	开始日期:	2023-12-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-11
指派给:	平 陈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	FLD_H000.1_A001.00.00	耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-10-25 16:05 - 平 陈
- 开始日期 从 2023-12-04 变更为 2023-12-03