

TOYOTA FLD 19Fver3 - Task #1695

Task # 1604 (进行中): FLD System Requirement Analysis
Task # 1606 (进行中): FLD_SWER: Software Requirement Analysis

FLD_SWER: Software Requirement Analysis - Diagnostic Table

2023-10-25 17:23 - 德乐 秦

状态:	进行中	开始日期:	2023-10-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-02
指派给:	德乐 秦	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	FLD_H000.1_A001.00.00	耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2023-10-25 17:23 - 德乐 秦
 - 计划完成日期 从 2023-11-04 变更为 2023-11-05
 - 开始日期 从 2023-11-02 变更为 2023-11-03
- #2 - 2023-10-25 17:25 - 德乐 秦
 - 计划完成日期 从 2023-11-05 变更为 2023-11-02
 - 开始日期 从 2023-11-03 变更为 2023-10-31