

TOYOTA FLD 19Fver3 - Task #1700

Task # 1604 (进行中): FLD System Requirement Analysis

Task # 1606 (进行中): FLD_SWER: Software Requirement Analysis

FLD_SWER: Software Requirement Analysis - SHL (Direct Motor) DAC Control

2023-10-25 17:32 - 德乐 秦

状态:	进行中	开始日期:	2023-11-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-08
指派给:	德乐 秦	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	FLD_H000.1_A001.00.00	耗时:	0.00 小时
描述			