

TOYOTA FLD 19Fver3 - Task #1772

Task # 1616 (进行中): FLD Detail Design

Task # 1620 (进行中): FLD_SWED: Software Detail Design

Task # 1767 (进行中): FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Middle layer

FLD_SWED: Software Detail Design - Animation

2023-10-25 19:16 - 德乐 秦

状态:	进行中	开始日期:	2023-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-08
指派给:	德乐 秦	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	FLD_H000.1_A001.00.00	耗时:	0.00 小时
描述			