

TOYOTA FLD 19Fver3 - Task #1775

Task # 1616 (进行中): FLD Detail Design

Task # 1620 (进行中): FLD_SWED: Software Detail Design

Task # 1767 (进行中): FLD_SWED: Software Detail Design - Softwre Middle layer

FLD_SWED: Software Detail Design - Boost Driver

2023-10-25 19:23 - 德乐 秦

状态:	进行中	开始日期:	2023-12-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-13
指派给:	德乐 秦	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	FLD_H000.1_A001.00.00	耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2023-10-25 19:23 - 德乐 秦
- 计划完成日期 从 2023-12-08 变更为 2023-12-13
- 开始日期 从 2023-12-08 变更为 2023-12-09