

TOYOTA FLD 19Fver3 - Task #1809

Task # 1616 (进行中): FLD Detail Design

Task # 1620 (进行中): FLD_SWED: Software Detail Design

Task # 1805 (进行中): FLD_SWEI: Software Intergration Test - Software Integration

FLD_SWEI: Software Intergration Test - Merge application layer code

2023-10-25 20:00 - 德乐 秦

状态:	进行中	开始日期:	2024-01-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-19
指派给:	德乐 秦	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	FLD_H000.1_A001.00.00	耗时:	0.00 小时
描述			