

## 小米MX11尾灯 - Task #1829

Task # 1888 (进行中): MX11\_RLCM(E3): E3阶段交样

Task # 1828 (已关闭): MX11\_RLCM(RP sample)

### MX11\_RLCM(RP sample): Basic Lighting function

2023-10-27 10:37 - 华张

状态:	已关闭	开始日期:	2023-10-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-27
指派给:	华张	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 提供基础点灯功能			

#### 历史记录

#1 - 2023-10-27 10:43 - 华张

- 状态从进行中变更为已解决

- % 完成从0变更为100

2023-10-25: 灯板有问题, 调试一天未解决。

2023-10-25~2023-10-26: 提供软件给蔡道斌, 已可以正常点亮, B灯位置灯占空比改为17%。反馈基础点灯功能暂未发现问题。

#2 - 2023-10-30 09:56 - 华张

- 状态从已解决变更为已关闭