

小米MS11尾灯 - Task #1861

Task # 1860 (已关闭): MS11\_RLCM(PT3-3): app和boot跳转相关fee操作优化

MS11\_RLCM(PT3-3): fee操作耗时调查

2023-11-01 12:51 - 华 张

|                      |                      |         |            |
|----------------------|----------------------|---------|------------|
| 状态:                  | 已关闭                  | 开始日期:   | 2023-11-01 |
| 优先级:                 | 普通                   | 计划完成日期: | 2023-11-03 |
| 指派给:                 | 伟刚 乔                 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                  |                      | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                | SW0005629.A003.01.01 | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                   |                      |         |            |
| 参考原厂材料估算FEE初始化及写入耗时。 |                      |         |            |

历史记录

#1 - 2023-11-01 16:18 - 华 张

- 目标版本 被设置为 SW0005629.A003.01.01

#2 - 2023-11-13 09:47 - 伟刚 乔

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

FAE给出理论和实际时间

#3 - 2023-11-16 16:28 - 华 张

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

|                                |        |            |     |
|--------------------------------|--------|------------|-----|
| TVII_FEE_Init_TimeEstimate.pdf | 673 KB | 2023-11-01 | 华 张 |
| TravelFEESpec_Write_Read.pdf   | 820 KB | 2023-11-01 | 华 张 |