

小米MX11尾灯 - Task #1888

MX11_RLCM(E3): E3阶段交样

2023-11-03 10:43 - 华 张

状态:	进行中	开始日期:	2023-10-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-29
指派给:	华 张	% 完成:	33%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
BSW实现部分功能: CAN通信、基础的诊断服务、网络管理 ASW：基础点灯，其他功能待确认			
子任务:			
Task # 1828: MX11_RLCM(RP sample)			已关闭
Task # 1829: MX11_RLCM(RP sample): Basic Lighting function			已关闭
Task # 1832: MX11_RLCM(RP sample): Cartoon			已关闭
Task # 1889: MX11_RLCM(E3): 第二轮光学样件评审			进行中
Task # 1864: MX11_RLCM: Software Detail Design - TLD7002 driver			已拒绝
Task # 2327: MX11_RLCM: Software Detail Design - TPS929160 driver			进行中
Task # 2329: MX11_RLCM: Software Detail Design - Software Appl...			进行中
Task # 2330: MX11_RLCM: Software Detail Design - Input Signal ...			进行中
Task # 2331: MX11_RLCM: Software Detail Design - Lighting logi...			进行中
Task # 1890: MX11_RLCM(E3): Diagnostic function development			进行中
Task # 1867: MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - Diagno...			进行中
Task # 1870: MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - Diagno...			进行中
Task # 1891: MX11_RLCM(E3): AUTOSAR NM function development			进行中
Task # 1868: MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - AUTOSA...			进行中
Task # 1893: MX11_RLCM(E3): CAN & CAN FD communication functio...			进行中
Task # 1865: MX11_RLCM: Software Requirement Analysis - CAN & ...			进行中

历史记录

- #1 - 2023-11-03 10:47 - 华 张
- 主题 从 MS11_RLCM(A sample): E3 delivery 变更为 MX11_RLCM(E3): E3阶段交样