

小米MX11尾灯 - Task #1889

Task # 1888 (进行中): MX11_RLCM(E3): E3阶段交样

MX11_RLCM(E3): 第二轮光学样件评审

2023-11-03 10:48 - 华 张

状态:	进行中	开始日期:	2023-11-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-29
指派给:	华 张	% 完成:	66%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
Task # 1864: MX11_RLCM: Software Detail Design - TLD7002 driver			已拒绝
Task # 2327: MX11_RLCM: Software Detail Design - TPS929160 driver			进行中
Task # 2329: MX11_RLCM: Software Detail Design - Software Appl...			进行中
Task # 2330: MX11_RLCM: Software Detail Design - Input Signal ...			进行中
Task # 2331: MX11_RLCM: Software Detail Design - Lighting logi...			进行中