

## 小米MX11尾灯 - Task #1989

Task # 1986 (进行中): E3阶段 开发功能上位机

### E3阶段 功能上位机增加E2E校验功能

2023-11-09 17:23 - 德会 郑

状态:	已关闭	开始日期:	2023-11-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-01
指派给:	德会 郑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
E3阶段 功能上位机增加E2E校验功能			

#### 历史记录

#1 - 2023-12-04 09:52 - 德会 郑

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2023-12-07 10:32 - 德会 郑

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

已完成