

小米MX11尾灯 - Task #1990

Task # 1986 (进行中): E3阶段 开发功能上位机

E3阶段 功能上位机增加segmet单颗点亮LED功能

2023-11-09 17:23 - 德会 郑

状态:	进行中	开始日期:	2023-12-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-22
指派给:	德会 郑	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
E3阶段 功能上位机增加segmet单颗点亮LED功能			

历史记录

- #1 - 2023-12-07 10:33 - 德会 郑
- 计划完成日期 从 2023-12-08 变更为 2023-12-22
- 开始日期 从 2023-12-04 变更为 2023-12-18

需要参考电子硬件设计清单，预计17号出来