

小米MX11尾灯 - Task #1995

Task # 1991 (进行中): E4阶段 功能测试用例编写

E4 功能测试用例编写-增加故障管理功能

2023-11-09 17:35 - 德会 郑

状态:	进行中	开始日期:	2023-12-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-29
指派给:	德会 郑	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
E4 功能测试用例编写-增加故障管理功能			

历史记录

- #1 - 2023-12-18 13:50 - 德会 郑
- 计划完成日期 从 2023-12-15 变更为 2023-12-29
- 开始日期 从 2023-12-11 变更为 2023-12-25