

VW 尾灯平台件 - 错误 #2044

426dataset ODX文件解析

2023-11-14 15:20 - 志伟 蒋

状态:	已关闭	开始日期:	2023-11-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-24
指派给:	志伟 蒋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
用工具自己配置生成，通过VBA内容对比，解析生成规则			

历史记录

#1 - 2023-11-20 15:05 - 志伟 蒋
- 计划完成日期 从 2023-11-20 变更为 2023-11-24
- 开始日期 从 2023-11-14 变更为 2023-11-20
- % 完成 从 10 变更为 50
#2 - 2023-11-20 15:05 - 志伟 蒋
- % 完成 从 50 变更为 40
#3 - 2023-11-29 13:01 - 志伟 蒋
- 状态 从 新建 变更为 已关闭
#4 - 2023-11-29 13:01 - 志伟 蒋
- % 完成 从 40 变更为 100