

GM MLD TI Standard - Task #2053

FW_MLD_TI_B223: 在SW0000493.AX18.3版本的系统测试功能

2023-11-15 04:48 - 嘉运 周

状态:	进行中	开始日期:	2023-11-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-01
指派给:	静 吴	% 完成:	25%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0000493.A018.3	耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
Task # 2055: FW_MLD_TI_B223-UP: 在SW0000493.AX18.3版本的系统测试功能			已关闭
Task # 2056: FW_MLD_TI_B223-BASE: 在SW0000493.AX18.3版本的系统测试功能			已关闭
Bug # 2130: FW_MLD TI_B223-UP:DRL逻辑输入要求90%~100%对应灯亮，但是DRL实际输入测...			Bug-问题解决
Bug # 2131: FW_MLD TI_B223-UP:20%/40%/60%/80%动画（所有动画均有LB参与）时对应...			Bug-新建
Bug # 2133: FW_MLD TI_B223-UP:20%/40%动画与LB同时上逻辑，去掉LB时，动画开始运行时对...			Bug-新建
Bug # 2150: FW_MLD TI_B223-UP:TURN与DRL同时上逻辑，对应TURN的RX无论上电前/后开路...			Bug-新建
Bug # 2151: FW_MLD TI_B223-UP:TURN与DRL同时上逻辑，对应TURN的TX无论上电前/后开路...			Bug-新建
Bug # 2152: MLD TI_B223-UP:TURN与PL同时上逻辑，对应TURN的RX无论上电前后开路，对应PL...			Bug-新建

历史记录

- #1 - 2023-11-15 09:31 - 静 吴
- 主题 从FW_MLD_TI_B223 UP: 在SW0000493.AX18.3版本的系统测试功能 变更为FW_MLD_TI_B223: 在SW0000493.AX18.3版本的系统测试功能
 - 计划完成日期 被设置为 2023-11-21
 - 指派给 从 立 徐 变更为 静 吴
- #2 - 2023-11-18 03:11 - 嘉运 周
- 目标版本 被设置为 SW0000493.A018.3