

GM MLD MINI - Task #2085

MINI项目通用测试用例编写

2023-11-17 16:42 - 畅 陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-11-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-24
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	50.00 小时
描述			
MINI项目通用测试用例编写： 1、休眠唤醒； 2、故障测试； 3、动画测试； 4、Rbin电流测试； 5、NTC降功率测试； 6、逻辑点灯测试； 7、冷热启动时长测试； 8、动态调压测试； 9、法规-动画衔接测试； 10、动画滤波时间测试； 11、动画被打断退出时长测试； 12、pwm测试。			

历史记录

#1 - 2023-11-21 15:43 - 畅 陶

- 计划完成日期 从 2023-11-22 变更为 2023-11-24
- 开始日期 从 2023-11-20 变更为 2023-11-22

20-21编写E2LB-2 Base用例及动画通用测试用例，故更改时间

#2 - 2023-11-27 14:08 - 畅 陶

- 文件 MINI项目通用测试用例V1.0.xlsx 已添加
- % 完成 从 0 变更为 100

用例编写完成，如附件所示。

#3 - 2023-12-01 13:37 - 畅 陶

- 文件 MINI项目通用测试用例V1.1.xlsx 已添加

通用测试用例更新为V1.1,增加了outage测试用例，具体如附件所示。

#4 - 2023-12-19 14:48 - 畅 陶

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

文件

MINI项目通用测试用例V1.0.xlsx	169 KB	2023-11-27	畅 陶
MINI项目通用测试用例V1.1.xlsx	174 KB	2023-12-01	畅 陶