

VW 尾灯平台件 - 错误 #2119

VW_生成bin、hex文件增加CRC校验

2023-11-20 15:09 - 志伟 蒋

状态:	已解决	开始日期:	2023-11-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-27
指派给:	志伟 蒋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
再用工具进行配置解析时，无法正确解析，所以需新增CRC校验			

历史记录

- #1 - 2023-11-27 10:12 - 志伟 蒋
- % 完成 从 0 变更为 80
- 预期时间 被设置为 40.00 小时
- #2 - 2023-11-29 13:00 - 志伟 蒋
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 80 变更为 100