

GM MLD MINI - Task #2191

Task # 1920 (已关闭): E2LB-2 MID版本REV05， NSL芯片替换， 与产线版本对此测试评估

GM_E2LB-2 Mid_REV005_配合开发分析测试

2023-11-22 17:33 - 畅 陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-11-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-22
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:	SW0005709.A001.3	耗时:	5.00 小时
描述			
1、搭建负载； 2、EEP_ADCLOWSUPTH参数设置不同数值进行测试 3、在串口读取进行比对分析			

历史记录

#1 - 2023-11-22 17:34 - 畅 陶

- % 完成 从 0 变更为 100

比对测试完成。

#2 - 2023-11-28 16:05 - 畅 陶

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

#3 - 2023-12-01 09:04 - 康 王

- 目标版本 从 SW0005709.A001.1 变更为 SW0005709.A001.3