

小米MX11尾灯 - Task #2331

Task # 1888 (进行中): MX11_RLCM(E3): E3阶段交样

Task # 1889 (进行中): MX11_RLCM(E3): 第二轮光学样件评审

Task # 2329 (进行中): MX11_RLCM: Software Detail Design - Software Application layer

MX11_RLCM: Software Detail Design - Lighting logic Processing

2023-12-01 15:54 - 华 张

状态:	进行中	开始日期:	2023-12-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-29
指派给:	华 张	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			