

GM MLD MINI - Task #2358

GM\_E2LB-2 Base前灯实际负载搭建2套

2023-12-04 15:35 - 畅 陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-04
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
E2LB-2 Base前灯实际负载搭建2套			

历史记录

- #1 - 2023-12-04 15:36 - 畅 陶
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100

搭建完成