

GM MLD MINI - Task #2488

GM_C223尾灯SAE UP_REV011_功能测试

2023-12-18 09:59 - 畅 陶

状态:	进行中	开始日期:	2023-12-18
优先级:	高	计划完成日期:	2023-12-20
指派给:	畅 陶	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	30.00 小时
目标版本:	SW0004389.A001.B	耗时:	8.00 小时
描述			
修改刷写失败问题（删除debug宏定义）后基本功能测试。 具体包括： 1、点灯逻辑； 2、休眠唤醒； 3、故障测试； 4、动画流水和衔接（不测试占空比和时长）； 5、动画滤波时长。			
子任务:			
Task # 2498: GM_C223 SAE UP尾灯REV011测试用例编写			已解决
Bug # 2500: GM_C223 SAE UP尾灯_REV011_turn、stop1、tail1 RX节点故障时不能...			Bug-新建
Bug # 2501: GM_C223 SAE UP尾灯_REV011_turn、stop1、tail1 上电后CANH、C...			Bug-新建