

GM MLD MINI - Task #2489

GM_BT1CG格栅灯AT4_REV001_全功能测试

2023-12-18 10:21 - 畅 陶

状态:	进行中	开始日期:	2023-12-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-29
指派给:	畅 陶	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:	SW0004409.A000.1	耗时:	0.00 小时
描述			
1、休眠唤醒； 2、逻辑点灯； 3、故障测试； 4、RBIN电流测试； 5、动画和动画衔接测试； 6、动画滤波时长测试； 7、启动延时； 8、动画退出时长测试； 9、电压特性测试。			

历史记录

#1 - 2023-12-19 16:10 - 畅 陶

- 主题 从 GM_BT1CC格栅灯AT4_REV001_全功能测试 变更为 GM_BT1CG格栅灯AT4_REV001_全功能测试