

FORD LDM Localization - Task #2510

Ford_Fusa: function Safety SSR

2024-10-22 10:30 - 斌 徐

状态:	进行中	开始日期:	2024-10-22
优先级:	高	计划完成日期:	2024-10-30
指派给:	盛炜 朱	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
描述			
Complete and sign Fusa SSR documents with Ford team			

历史记录

#1 - 2024-10-22 10:31 - 斌 徐
- 计划完成日期 被设置为 2024-10-30
- 开始日期 从 2024-10-30 变更为 2024-10-22
#2 - 2024-11-26 15:37 - 斌 徐
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H005_SW0007169.A003.0
- 父任务 已删除 (#2508)
#3 - 2025-03-03 16:44 - 涛 陆
- 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2
功能安全放在3.2完成