

FORD LDM Localization - 功能 #2703

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2607 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0086_V1 LDM Factory Mode

Ford_SWER_0086_0001: output status when MEC = 0

2024-10-28 15:56 - 盛伟 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-28
优先级:	高	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	传鹏 胡	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
由于EOL模式需要测试LDM的极限输出能力所有通道均使能输出, 故出厂后需要关闭所有输出(BUCK CHN/PWM CHN/LSSS CHN)以防止LDM装灯后写入整灯项目配置前烧坏负载.			

历史记录

#1 - 2024-10-29 13:33 - 涛 陆

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-10-29 13:33 - 涛 陆

- 状态从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-10-31 19:35 - 斌 徐

- 指派给 从 涛 陆 变更为 传鹏 胡

编写测试用例

#4 - 2024-11-01 18:52 - 涛 陆

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07

#5 - 2024-11-18 11:22 - 传鹏 胡

- 状态从 已解决 变更为 已关闭