

## GM\_MLD\_MINI - Task #286

Task # 287 (已关闭): GM\_MLD\_MIN:Rev23-L234尾灯 (SAE/ECE/CCC) 开发点灯、动画、故障

### GM\_MLD\_MIN:Rev23-L234尾灯 (SAE/ECE/CCC) 测试点灯、动画、故障

2023-01-10 15:04 - 淑莉 翟

状态:	已关闭	开始日期:	2022-11-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-12-05
指派给:	淑莉 翟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
第一阶段: 逻辑点灯, SAE、ECE、CCC适配			

#### 历史记录

#1 - 2023-01-10 15:13 - 淑莉 翟

- 状态从进行中变更为已解决

- % 完成从0变更为100

已完成测试, 已发布

#2 - 2023-01-10 15:15 - 淑莉 翟

- 主题从L234尾灯: 功能点灯变更为测试-L234尾灯: 功能点灯

#3 - 2023-01-10 15:25 - 淑莉 翟

- 主题从测试-L234尾灯: 功能点灯变更为测试-REV22/REV23 : L234尾灯-功能点灯测试

#4 - 2023-01-10 15:26 - 淑莉 翟

- 主题从测试-REV22/REV23 : L234尾灯-功能点灯测试变更为测试-REV22/REV23 : L234尾灯 (SAE/ECE/CCC) -功能点灯测试

#5 - 2023-01-10 15:36 - 玲玲 孟

- 父任务被设置为#293

#6 - 2023-01-10 15:45 - 红磊 曲

- 主题从测试-REV22/REV23 : L234尾灯 (SAE/ECE/CCC) -功能点灯测试变更为GM\_MLD\_MIN:Rev23-L234尾灯 (SAE/ECE/CCC) 测试点灯、动画、故障

- 计划完成日期从2023-01-20变更为2022-12-05

- 开始日期从2023-01-10变更为2022-11-15

- 父任务从#293变更为#287

#7 - 2023-01-10 15:46 - 红磊 曲

- 状态从已解决变更为已关闭