

GM MLD MINI - Task #291

GM_MLD_MIN:Rev12-L234格栅灯 开发点灯、动画、故障

2023-01-10 15:08 - 淑莉 翟

状态:	已关闭	开始日期:	2022-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-01-06
指派给:	红磊 曲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
L234格栅灯：动画测试			
子任务:			
Task # 289: GM_MLD_MIN:Rev12-L234格栅灯 测试动画			已关闭
Task # 290: GM_MLD_MIN:Rev12-L234格栅灯 测试点灯、故障			已关闭

历史记录

#1 - 2023-01-10 15:11 - 淑莉 翟

- 状态从进行中 变更为 已解决
- % 完成从 0 变更为 100

格栅灯动画测试已完成，已发布

#2 - 2023-01-10 15:16 - 淑莉 翟

- 主题从 L234格栅灯：动画 变更为 测试-L234格栅灯：动画

#3 - 2023-01-10 15:22 - 淑莉 翟

- 主题从 测试-L234格栅灯：动画 变更为 测试-REV012：L234格栅灯，动画测试

#4 - 2023-01-10 15:48 - 红磊 曲

- 主题从 测试-REV012：L234格栅灯，动画测试 变更为 GM_MLD_MIN:Rev12-L234格栅灯 开发点灯、动画、故障
- 计划完成日期从 2023-01-20 变更为 2022-12-10
- 指派给从 淑莉 翟 变更为 红磊 曲
- 开始日期从 2023-01-01 变更为 2022-11-25

#5 - 2023-01-10 15:50 - 红磊 曲

- 状态从 已解决 变更为 已关闭