

GM MLD MINI - Task #299

GM_BT1CC格栅灯_REV008_故障_开发

2023-01-12 16:07 - 小明 彭

状态:	已关闭	开始日期:	2023-01-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-02-28
指派给:	小明 彭	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
高温复位启动问题修复+单独R灯故障一灭全灭			

历史记录

#1 - 2023-01-12 16:08 - 小明 彭

- 跟踪从 错误 变更为 Task

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2023-02-06 10:22 - 小明 彭

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#3 - 2023-02-08 15:25 - 玲玲 孟

- % 完成从 0 变更为 100

#4 - 2023-02-13 13:35 - 涛 陆

- 状态从 已解决 变更为 已关闭