

GM MLD MINI - Task #300

GM\_T1UG尾灯SAE/CCC\_REV010\_动画测试

2023-01-12 16:26 - 畅 陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-01-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-01-12
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、新增SAE迎送宾、turn day/night动画测试； 2、CCC迎送宾动画测试。			
相关的问题:			
复制于 Task #296: GM_T1UG尾灯SAE/CCC_REV010_增加动画_开发			已关闭      2023-01-12      2023-01-13

历史记录

- #1 - 2023-01-12 16:26 - 畅 陶
- 复制于Task #296: GM\_T1UG尾灯SAE/CCC\_REV010\_增加动画\_开发 已添加
- #2 - 2023-01-13 09:44 - 畅 陶
- 状态从进行中 变更为 已解决
- #3 - 2023-01-16 19:00 - 畅 陶
- 状态从已解决 变更为 已关闭