

Buck通讯丢失反馈测试

2024-11-12 23:23 - 永琪 徐

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	永琪 徐	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	新版本2.0软件已验证通过，该问题可关闭
Bug-实际关闭日期:	2024-11-26	Bug-挂起原因:	PCB板故障测试，放在下一版更新
Bug-不是问题原因:			

描述
1 MOSI (SDI) 故障测试 ：上电前后，SPI短路后CH4输出，与预期不符；outage报警失效，不符合预期；xx_EELLINStatus不等于C，失效
2 MISO (SDO) 故障测试：上电后，SPI短路后所有chn无输出，与预期不符;EN2未置高
3 SCK (SCLK) 故障测试：对时钟线进行短路后，功能仍全部正常输出并且可控，该条故障全部失效
4 CS故障测试：上电前后，CS短路后chn全部无输出，不符合预期，且无故障信号
Bug-根本原因分析
PCB板故障测试，放在下一版更新

历史记录

#1 - 2024-11-13 10:57 - 涛 陆
- 计划完成日期 被设置为 2024-11-14
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-挂起
- 指派给 从 涛 陆 变更为 培源 左
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-挂起原因 已更新。
PCB板故障测试，放在下一版更新
#2 - 2024-11-26 09:21 - 培源 左
- 状态 从 Bug-挂起 变更为 Bug-问题解决
- % 完成 从 0 变更为 100
#3 - 2024-11-26 14:36 - 斌 徐
- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 培源 左 变更为 永琪 徐
@徐永琪，回归测试
#4 - 2024-11-26 15:36 - 永琪 徐
- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-26
- Bug-验证说明 已更新。