

NTC选型确认

2024-11-29 09:16 - 盛炜 朱

状态:	反馈	开始日期:	2024-11-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	鹏亮 钱	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
描述			
10K及47K选用的NTC均无法满足-40 及开路故障的探测, 在低温工况下,软件会报NTC开路故障			

历史记录

- #1 - 2024-11-29 09:26 - 盛炜 朱
- 主题 从 MODE1 NTC配置 变更为 NTC选型确认
- #2 - 2024-11-29 11:10 - 盛炜 朱
- 描述 已更新。
- 状态 从 新建 变更为 反馈
- 指派给 从 培源 左 变更为 鹏亮 钱