

FORD LDM Localization - Task #3257

Task # 3240 (进行中): FORD文档输出

SWE.3软件详细设计和单元构建

2024-12-24 08:23 - 凡慧 孔

状态:	进行中	开始日期:	2025-02-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-07
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	FORD_TDR_Documents	耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
功能 # 3258: 软件详细设计计划			进行中
功能 # 3261: 资源计划 (角色职责, 工具配备, 沟通计划)			进行中
功能 # 3262: 开发软件详细设计, 软件单元接口			进行中
功能 # 3263: 评估软件详细设计 (迭代计划、移植和更新、可追溯)			进行中
功能 # 3259: 软件详细设计说明书			进行中
功能 # 3260: 软件详细设计和单元构建流程			进行中

历史记录

#1 - 2025-03-03 15:23 - 稚媛 黄

- 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 FORD_TDR_Documents