

FORD LDM Localization - 功能 #3260

Task # 3240 (进行中): FORD文档输出

Task # 3257 (进行中): SWE.3软件详细设计和单元构建

软件详细设计和单元构建流程

2024-12-24 08:26 - 凡慧孔

状态:	进行中	开始日期:	2025-02-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-07
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	FORD_TDR_Documents	耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2024-12-25 09:00 - 凡慧孔

- 计划完成日期 从 2025-03-09 变更为 2025-03-28

- 开始日期 从 2025-02-03 变更为 2025-02-14

#2 - 2024-12-25 09:01 - 凡慧孔

- 开始日期 从 2025-02-14 变更为 2025-02-24

#3 - 2025-01-07 09:00 - 凡慧孔

- 计划完成日期 从 2025-03-28 变更为 2025-03-16

#4 - 2025-01-07 09:04 - 凡慧孔

- 计划完成日期 从 2025-03-16 变更为 2025-03-07

- 开始日期 从 2025-02-24 变更为 2025-02-18

#5 - 2025-03-03 15:24 - 稚媛黄

- 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 FORD_TDR_Documents