

GM MLD MINI - Task #329

GM_C234前灯SAE UP/SAE BASE/ECE IP_REV013-Rbin测试

2023-01-17 15:57 - 畅 陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-01-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-02-10
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-01-17 15:58 - 畅 陶

- 指派给 被设置为 畅 陶

#2 - 2023-01-29 15:03 - 畅 陶

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2023-01-29 15:03 - 畅 陶

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#4 - 2023-02-06 16:46 - 畅 陶

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭