

GM MLD MINI - Task #352

GM_C234前灯SAE_UP/ECE_UP_rev013_动画_开发

2023-02-06 10:33 - 小明 彭

状态:	已关闭	开始日期:	2023-01-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-02-08
指派给:	小明 彭	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
C234前灯SOC动画动画效果			

历史记录

#1 - 2023-02-06 10:34 - 小明 彭

- 指派给 被设置为 小明 彭

#2 - 2023-02-06 10:34 - 小明 彭

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#3 - 2023-02-08 12:53 - 小明 彭

- 计划完成日期 从 2023-02-06 变更为 2023-02-08

#4 - 2023-02-13 13:34 - 涛 陆

- % 完成 从 0 变更为 100

#5 - 2023-02-13 13:34 - 涛 陆

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭