

VW 尾灯平台件 - Task #353

VW大众_491 TLD7002短路故障策略

2023-02-06 10:41 - 苗 郝

状态:	已关闭	开始日期:	2023-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-04-30
指派给:	苗 郝	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
编写短路故障代码			

历史记录

#1 - 2023-02-06 10:42 - 苗 郝

- 指派给 被设置为 苗 郝

#2 - 2023-02-07 10:47 - 苗 郝

- % 完成 从 0 变更为 30

问题点

1 实测发现VFWD值与电压不是线性关系，芯片手册没有列出，暂无法进行转换处理

解决方案：向FAE咨询是否有相关文档。

#3 - 2023-02-10 14:45 - 苗 郝

- % 完成 从 30 变更为 50

#4 - 2023-02-10 14:59 - 苗 郝

代码已移植至VW491，等待工具调试

#5 - 2023-02-16 12:15 - 苗 郝

- % 完成 从 50 变更为 70

已在Mini平台上验证代码，移植至VW_491代码中，等待设备调试

#6 - 2023-03-22 13:56 - 苗 郝

- 计划完成日期 从 2023-03-17 变更为 2023-03-31

#7 - 2023-03-29 13:02 - 苗 郝

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#8 - 2023-04-11 09:32 - 苗 郝

- 计划完成日期 从 2023-03-31 变更为 2023-04-30

#9 - 2023-04-26 09:23 - 苗 郝

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭