

GM MLD MINI - Risk #355

GM_C234前灯SAE_UP/ECE_UP_rev013_SOC动画测试

2023-02-06 16:40 - 畅 陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-01-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-02-06
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
SOC动画测试			

历史记录

#1 - 2023-02-06 16:40 - 畅 陶

- 指派给 被设置为 畅 陶

#2 - 2023-02-06 16:40 - 畅 陶

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2023-02-06 16:40 - 畅 陶

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#4 - 2023-02-06 16:46 - 畅 陶

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭