

2023-02-07 16:31 - 畅 陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-02-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-02-07
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、Rbin档位电流修改后测试			
2、turn动画测试			

历史记录

#1 - 2023-02-07 16:31 - 畅 陶

- 指派给 被设置为 畅 陶

#2 - 2023-02-07 16:32 - 畅 陶

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#3 - 2023-02-07 16:32 - 畅 陶

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

#4 - 2023-02-08 15:25 - 玲玲 孟

- % 完成 从 0 变更为 100