

VW 尾灯平台件 - Task #361

VW336：MPQ4260故障策略

2023-02-08 09:04 - 凯 陈

状态:	已关闭	开始日期:	2023-02-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-24
指派给:	凯 陈	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-02-08 09:08 - 凯 陈

- 指派给 被设置为 凯 陈
- % 完成 从 0 变更为 30

问题点：

- 1.开路故障无法检测
- 2.对电源短路，mpq4260应该报输出过压故障，但没有报，目前靠adc读取输出电压判断。
- 3.对地短路，单片机供电跌落直接重启。
- 4.过热故障，电感会先烧坏。

#2 - 2023-02-08 09:09 - 凯 陈

- 主题 从 MPQ4260故障策略 变更为 VW336：MPQ4260故障策略

#3 - 2023-02-16 09:45 - 凯 陈

- 任务阻塞暂缓，需要协助！！
- 1.需要2块低配板子测试短路故障。

#4 - 2023-02-17 20:55 - 凯 陈

- 凯 陈 在 [#note-3](#) 中写到：
- 任务阻塞暂缓，需要协助！！
- 1.需要2块低配板子测试短路故障。

已要到板子

#5 - 2023-02-27 17:48 - 凯 陈

- 计划完成日期 从 2023-02-24 变更为 2023-03-10

#6 - 2023-03-08 14:30 - 凯 陈

- 文件 mpq4260测试.docx 已添加
- 计划完成日期 从 2023-03-10 变更为 2023-03-24
- % 完成 从 30 变更为 80

故障现象测试完成

#7 - 2023-03-30 09:11 - 凯 陈

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

文件

mpq4260测试.docx	1.66 MB	2023-03-08	凯 陈
----------------	---------	------------	-----