

VW 尾灯平台件 - Task #362

VW336：BTS7200故障检测

2023-02-08 09:11 - 凯 陈

状态:	已关闭	开始日期:	2023-03-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-28
指派给:	凯 陈	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-02-16 09:49 - 凯 陈

- % 完成 从 0 变更为 10

1.查看了datasheet，已知大致故障现象，缺少低配板子测试。

#2 - 2023-02-20 17:20 - 凯 陈

- 计划完成日期 从 2023-02-28 变更为 2023-03-28

- 开始日期 从 2023-02-08 变更为 2023-03-08

已有板子，排期延后

#3 - 2023-03-30 09:11 - 凯 陈

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭