

VW 尾灯平台件 - Task #406

VW426：更换赛普拉斯MCU

2023-02-15 12:53 - 凯 陈

状态:	已关闭	开始日期:	2023-02-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-31
指派给:	凯 陈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-03-17 09:54 - 凯 陈

- 状态从 进行中 变更为 已关闭

其他工程师接手