

GM MLD MINI - Task #421

GM_L232 UP格栅灯_REV023_点灯+动画_开发

2023-02-16 09:38 - 小明 彭

状态:	已关闭	开始日期:	2023-02-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-08
指派给:	小明 彭	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
点灯+动画更新			

历史记录

- #1 - 2023-03-08 12:50 - 小明 彭
- 计划完成日期 从 2023-03-03 变更为 2023-03-08
 - 状态 从 进行中 变更为 已关闭
 - % 完成 从 0 变更为 100

增加点灯Sweep功能