

GM MLD MINI - Task #422

GM_L232 UP格栅灯 前灯_REV023_点灯和动画测试

2023-02-16 09:39 - 畅 陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-02-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-03
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、点灯逻辑测试			
2、动画测试			

历史记录

#1 - 2023-02-20 18:13 - 畅 陶

- % 完成 从 0 变更为 40

动画流水已测试完毕

#2 - 2023-02-22 15:04 - 畅 陶

- % 完成 从 40 变更为 50

动画占比测试完毕，动画已测完。

#3 - 2023-03-03 17:06 - 畅 陶

- % 完成 从 50 变更为 100

点灯逻辑测试完毕；
PWM输出测试完毕。

#4 - 2023-03-03 17:07 - 畅 陶

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#5 - 2023-03-06 10:51 - 畅 陶

- 文件 L232 UP格栅灯__REV23测试用例.xlsx 已添加
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

用例已上传，如附件所示

文件

L232 UP格栅灯__REV23测试用例.xlsx	115 KB	2023-03-06	畅 陶
----------------------------	--------	------------	-----