

状态:	已关闭	开始日期:	2023-02-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	志伟 蒋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 . CANOE下载-----3月5日释放			
2 . 点灯功能（ UI界面 ）-----3月释放			
3 . 22读版本（ UI界面 ）-----同点灯功能			
4 . 2E 写产线信息（ UI界面 ）-----待27服务明确要释放，供应商把boot这块的计算代码发我们			
5 . 1A 读参数（ UI界面 ）-----计划改用22服务，待与大众网络组确认			
6 . 31强控（ UI界面 ）----- 强控有自己的服务，待确认后修改			
comments：目前正在用canoe做第一阶段下载，之前在用同星的可以实现点灯功能。			
现阶段所遇到的问题就是梳理下载流程，和rsa文件解析等			

历史记录

#1 - 2023-02-16 09:53 - 志伟 蒋

comments：目前正在用canoe做第一阶段下载，之前在用同星的可以实现点灯功能。
现阶段所遇到的问题就是梳理下载流程，和rsa文件解析
现在手上有烧写好boot的负载板，由朱工分享出供应商解读大众规范得到的27服务算法，试下是否可以解析

#2 - 2023-02-16 10:18 - 志伟 蒋

- 主题 从 VW大众上位机开发 变更为 VW大众点灯上位机开发

#3 - 2023-02-21 13:57 - 志伟 蒋

- % 完成 从 0 变更为 40

- 1.梳理了动画模式相关报文、在信号中赋值
- 2.尝试完善右驻车灯关联两个信号的编写

#4 - 2023-02-22 18:03 - 志伟 蒋

后尾灯重新绑定信号，将两个按钮重新绑定成一个，目前可以正常发送报文

#5 - 2023-03-01 09:59 - 志伟 蒋

- % 完成 从 40 变更为 60

目前已完成点灯上位机编写、调试点灯正常、下载已发版，诊断控制台已加好，目前正在做读版本和"一键诊断"的功能

#6 - 2023-03-08 19:43 - 志伟 蒋

目前一键诊断已有初步模型，马上确认下需要解析成何种类型的数据，第一个节点解析脚本已编写完成

#7 - 2023-03-15 16:44 - 志伟 蒋

- % 完成 从 60 变更为 90

目前已完成22服务和其余循环动画、转向的添加，经由张工测试部分功能可以正常使用，后续会添加下2E服务剩余的几个，和版本框隐藏功能

#8 - 2023-10-16 13:42 - 志伟 蒋

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 90 变更为 100