

VW 尾灯平台件 - Task #450

大众VW尾灯平台件诊断刷写上位机

2023-02-16 13:08 - 林林王

状态:	已关闭	开始日期:	2023-02-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-05
指派给:	林林王	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
设计诊断刷写上位机，支持诊断刷写。			

历史记录

#1 - 2023-02-16 13:10 - 林林王

- 1、同星刷写上位机设计难度较大，更换canoe进行设计，后续继续跟踪；
- 2、canoe上位机设计中，因脚本经验较少，进度较慢，进度5%。

#2 - 2023-02-21 15:55 - 林林王

上位机设计中，进度40%，目前遇到难点：如何解析.rsa文件

#3 - 2023-02-21 15:55 - 林林王

- % 完成 从 0 变更为 40

#4 - 2023-02-28 15:57 - 林林王

- % 完成 从 40 变更为 80

刷写功能已实现，读、写服务面板后续设计

#5 - 2023-03-29 13:58 - 林林王

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 80 变更为 100

已设计完成