

GM MLD MINI - Task #504

GM_C234前灯_REV016_点灯/动画_开发

2023-02-21 13:06 - 小明 彭

状态:	已关闭	开始日期:	2023-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-15
指派给:	小明 彭	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-03-08 12:48 - 小明 彭
SOC动画，存在动画输入不连续和PWM占空比采样波动不稳定
#2 - 2023-03-15 09:39 - 小明 彭
- 计划完成日期 从 2023-03-10 变更为 2023-03-15
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100
完成了点灯更新和SOC动画完善