

## GM MLD MINI - Task #519

### GM\_C234前灯\_REV016\_点灯/动画\_测试

2023-02-21 17:44 - 畅陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-14
指派给:	畅陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1.点灯测试 2.SOC动画测试			

#### 历史记录

#1 - 2023-02-21 17:44 - 畅陶

- 指派给 被设置为 畅陶

#2 - 2023-03-14 10:30 - 畅陶

- 文件 C234 SAE UP前灯\_REV013测试用例.xlsx 已添加

- 文件 C234 ECE UP前灯\_REV013测试用例.xlsx 已添加

- 计划完成日期 从 2023-03-10 变更为 2023-03-14

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

点灯和SOC动画测试完毕，附件为测试用例。

#### 文件

C234 SAE UP前灯_REV013测试用例.xlsx	126 KB	2023-03-14	畅陶
C234 ECE UP前灯_REV013测试用例.xlsx	126 KB	2023-03-14	畅陶